



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMARUL COMUNEI
PROVIȚA DE JOS



PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la însușirea Actului aditional nr.2/17.12.2021 la contractul nr.3152/15.06.2021 privind Execuție lucrări de „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”

În temeiul art.136 și art.139, alin.(1) și alin.(3), lit.a, lit.q, din Ordonanța de urgență nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Bocioacă Ionuț nr.53/01.02.2022, raportul compartimentului de resort nr.54/01.02.2022, întocmit de inspector Dascălu Nicoleta, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Provița de Jos și avizul secretarului general comunei Provița de Jos;

Văzând Comunicarea nr.80/15.12.2021, înregistrată la Primăria comunei Provița de Jos cu nr.6604/17.12.2021;

Ținând cont de contractul de finanțare nr.C 1920074A2193331067/24.12.2019, semnat de comuna Provița de Jos cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind acordarea finanțării nerambursabile pentru proiectul „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”, și contractul de execuție lucrări nr.3152/15.06.2021 încheiat cu SC Espancon Lons SRL;

În conformitate prevederile art.196, alin.(1), lit.a), ale art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.e și lit.f, din Ordonanța de urgență nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI PROVIȚA DE JOS propune prezentul proiect de hotărâre:

Art.1 Se însușește Actul aditional nr.2/17.12.2021 (la contractul nr.3152/15.06.2021 privind execuție lucrări de „Amenajare/creare teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”), cu privire la suspendarea executării lucrărilor de execuție și prelungirea contractului cu trei luni de la emiterea și comunicarea ordinului de reîncepere a lucrărilor.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Provița de Jos, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Provița de Jos, compartimentului financiar-contabil, compartimentului achiziții publice și integrare europeană, Instituției Prefectului Județului Prahova și se va aduce la cunoștință publică.

Inspector,
Macrina-Melania IARCA

Consilier,
Nicoleta-Vasilica DASCĂLU

L.S.

Inițiator,
Primar,
Ionuț BOCIOACA

ROMÂNIA

Nr. 53 / 1022

JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA PROVIȚA DE JOS

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Privind însușirea Actului aditional nr.2 la contractul nr. 3152/15.06.2021 pentru implementarea proiectului **„Amenajare (creare) teren sport la Grădinița de copii din satul Drăgăneasa, comuna Provița de Jos, Județul Prahova”**

Având în vedere Contractul de execuție lucrări nr. 3152/15.06.2021, încheiat cu S.C. ESPANCON LONS SRL pentru proiectul **„Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din satul Drăgăneasa, comuna Provița de Jos, județul Prahova”**, și ținând cont de solicitarea primită din partea executantului cu privire la suspendarea lucrărilor în perioada 15 noiembrie-15 martie, este necesar întocmirea unui act aditional privind prelungirea contractului de execuție lucrări cu 3 luni de la emiterea ordinului de reîncepere lucrări.

Prin urmare, vă rog să fiți de acord cu încheierea Actului aditional nr.2 privind prelungirea duratei de execuție a lucrărilor pentru **„Amenajare (creare) teren sport la Grădinița de copii din satul Drăgăneasa, comuna Provița de Jos, Județul Prahova”**

PRIMAR,

Ionuț BOCIOACĂ



ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA PROVIȚA DE JOS

Compartiment achiziții publice și integrare europeană

Nr. 54 / 01.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul HCL privind însușirea actului aditional nr.2, referitor la
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor care fac obiectul
Contractului nr. 3152/15.06.2021, privind *Execuție lucrări de "Amenajare
(creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul
Prahova"*

Având în vedere comunicarea nr. 80/15.12.2021 a executantului S.C. ESPANCON
LONS SRL, înregistrată la Primăria comunei Provița de Jos, sub nr.
6604/17.12.2021, prin care ne înștiințează că datorită temperaturilor scăzute din
perioada 15 noiembrie- 15 martie vor sista lucrările de execuție a terenului de sport,
pentru că lucrările se vor executa numai în exterior;

Ținând cont de faptul că ritmul scăzut de lucru este motivat și de faptul că au
întâmpinat probleme cu livrarea materialelor de construcție;

Deoarece perioada de executare a contractului, de la emiterea Ordinului de
incepere a fost până la 20.12.2021, este necesar încheierea unui act aditional de
prelungire a perioadei de executare, respectiv cu 3 luni de la emiterea Ordinului de
reîncepere lucrări.

Prin urmare considerăm că este necesar și oportun încheierea Actului aditional nr.2
pentru finalizarea execuției acestei investiții.

Consilier achiziții publice

Dascălu Nicoleta