



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMARUL COMUNEI
PROVIȚA DE JOS



PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat la proiectul: Execuție lucrări de „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”, precum și însușirea Actului aditional nr.4/11.07.2022 și a Actului aditional nr.5/12.08.2022 la contractul nr.3152/15.06.2021

În temeiul art.136 și art.139, alin.(1) și alin.(3), lit.a, lit.q, din Ordonanța de urgență nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Bocioacă Ionuț nr.4446/16.08.2022, raportul comun al compartimentelor de resort nr.4447/16.08.2022, întocmit de consilier Dascălu Vasilica-Nicoleta și inspector Iarca Macrina-Melania, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Provița de Jos și avizul secretarului general comunei Provița de Jos;

Ținând cont de contractul de finanțare nr.C 1920074A2193331067/24.12.2019, semnat de comuna Provița de Jos cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale privind acordarea finanțării nerambursabile pentru proiectul „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”, și contractul de execuție lucrări nr.3152/15.06.2021 încheiat cu SC Espancon Lons SRL;

În conformitate prevederile art.196, alin.(1), lit.a), ale art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.e și lit.f, din Ordonanța de urgență nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI PROVIȚA DE JOS propune prezentul proiect de hotărâre:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului: Execuție lucrări de „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”, conform Anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă Devizul general actualizat al proiectului: Execuție lucrări de „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”, conform Anexei nr.2, ce este alcătuit din: Devizul general privind cheltuielile eligibile, conform Anexei nr.3 și Devizul general privind cheltuielile neeligibile, conform Anexei nr.4.

Art.3 Se însușește Actul aditional nr.4/11.07.2022 (la contractul nr.3152/15.06.2021 privind execuție lucrări de „Amenajare/creare teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”), cu privire la constituirea rezervei de implementare, conform Anexei nr.5.

Art.4 Se însușește Actul aditional nr.5/12.08.2022 (la contractul nr.3152/15.06.2021 privind execuție lucrări de „Amenajare/creare teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, județul Prahova”), conform Anexei nr.6.

Art.5 Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Provița de Jos, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Provița de Jos, compartimentului buget, finanțe, contabilitate, investiții, impozite și taxe, compartimentului achiziții publice și integrare europeană, Instituției Prefectului Județului Prahova și se va aduce la cunoștință publică.

Inspector,
Macrina-Melania IARCA

Consilier,
Vasilica-Nicoleta DASCĂLU



Inițiator,
Primar,
Ionuț BOCIOACĂ

ROMÂNIA

Nr. 4446/ 16.08.2022

JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA PROVIȚA DE JOS

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și însușirea actelor aditionale nr. 4 și nr.5 pentru proiectul „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, județul Prahova”

La nivelul comunei Provița de Jos se află în implementare proiectul privind execuția de lucrări „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, județul Prahova”, finanțat din fonduri FEADR în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022, pentru care a fost încheiat contractul de lucrări nr. 3152/15.06.2021 cu firma S.C. ESPANCON LONS SRL.

Criza generată de virusul SARS-Cov-2 a determinat declararea stării de urgență la nivel național dar și la nivel European, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%. Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gaze naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare de bunuri, care se vor reflecta în indicii de cost total în construcții. Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere faptul că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale de construcții, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură.

Luând în considerare toți acești factori și ținând cont de faptul că este necesar luarea de măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor care au asigurat sursele de finanțare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile, la data de 11.05.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

În data de 11.07.2022 a fost înregistrată adresa cu nr.70/11.07.2022 din partea executantului, S.C. ESPANCON LONS SRL, prin care se solicită ajustarea prețurilor pentru restul de executat, pentru obiectivul menționat anterior, ca urmare a publicării și aplicării Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, drept urmare s-a constituit rezerva de implementare în procent de 23%, respectiv 37.915,64 lei din restul de executat, care va fi evidențiată în contabilitate pe baza Actului adițional nr.4.

Având în vedere că valoarea restului de executat, conform Situației de plată finale, prezentată de S.C. ESPANCON LONS SRL, Conform adresei nr. 78/18.08.2022, este de 111.708,77 lei, prin aplicarea formulei de la art.17 din ordonanță rezultă o ajustare a valorii finale pentru restul de executat de 35.104 lei. Pe cale de consecință se va proceda la modificare, prin act adițional, a prețului contractului de execuție lucrări, pe baza situațiilor finale de lucrări și aplicarea prevederilor O.U.G nr. 64/2022.

Valoarea ajustărilor de preț va fi suportată din cheltuieli neeligibile, urmând ca ulterior să se facă demersuri pentru suportarea acestora din bugetul de stat.

Întrucât cele expuse mai sus sunt necesare și oportune, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aprobarea devizului general și însușirea actelor adiționale aferente.

PRIMAR,

Ionuț BOCIOACĂ

A blue circular official stamp of the Municipality of Botoșani, with the word "PRIMĂRIA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ionuț Bocioacă".

ROMÂNIA

Nr.4447/16.08.2022

JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA PROVIȚA DE JOS

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,

a devizului general actualizat și însușirea actelor aditionale nr. 4 și nr.5 pentru proiectul „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, județul Prahova”

Comuna Provița de Jos are în implementare contractul de execuție lucrări pentru proiectul: „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, județul Prahova”, proiect finanțat din fonduri FEADR în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022, pentru care a fost încheiat contractul de lucrări nr. 3152/15.06.2021 cu firma S.C. ESPANCON LONS SRL.

1. Impactul crizelor asupra costurilor

2. Criza economica COVID si post-COVID

Recesiunea COVID a venit in urma unor masuri de izolare fara precedent care au oprit intreaga economie. Ceea ce a inceput ca un soc masiv prin limitarea ofertei s-a transformat rapid intr-un deficit de cerere, din cauza cresterii rapide a somajului, a nivelurilor ridicate de incertitudine cu privire la perspectivele de redresare, a cumparaturilor, blocajului in procesul de productie, limitarea transportului implicit costurile crescute de transport.

Dincolo de faptul ca pandemia a dus la inchiderea a numeroase fabrici din China, raspandirea coronavirusului in Europa a afectat principalii parteneri comerciali ai Romaniei, efectele fiind de natura sa genereze blocaje semnificative pe lantul economic.

Multe dintre firmele romanesti nu au avut stocuri suficiente pentru a acoperi o eventuala sincopa pe lantul de aprovizionare de la furnizori, iar acest lucru a avut consecinte foarte grave in derularea operatiunilor.

Rutele terestre obisnuite folosite pentru livrari nu au fost valabile, dat fiind blocarea oraselor prin care se impunea tranzitul, astfel s-a creat necesitatea de gasirea a altor furnizori si rute, pentru ca cei uzuali obisnuiti nu mai puteau sa isi respecte angajamentele in acelasi costuri si cu cu acelasi resurse, previzionate inainte de debutul pandemiei.

Cadrul de solutionare a acestor blocaje a fost unul fargil si incert nefiind decat tardiv inteles cadrul imprevizunii cauzate de pandemia de Covid. Toate aceste consecinte au

avut impact direct, in sectorul constructiilor reflectand probleme majore precum: costuri mai mari de transport, costuri mai mari ale marfurilor, insuficienta stoc, productii limitate, insufic Preturile ridicate ale gazelor, enregiei electrice, petrolului incetinesc redresarea economiei europene deoarece utilizatorii industriali sunt deja afectati de majorare, optand pentru oprirea liniilor de productie, reducerea capacitatii de productie sau crestrea substantiala a costurilor de productie.

A) Criza energiei care a determinat creșteri necontrolate la prețul combustibilului, energiei și gazelor naturale

Preturile europene de referinta la gaze naturale au urcat cu peste 300% in 2021, din cauza nivelului redus al stocurilor (cel mai mic stoc din ultimii 10 ani), al cererii ridicate din Asia si al intreruperilor.

Cresterea preturilor la energie a dus costurile la electricitate in Europa la cel mai ridicat nivel din ultimii ani si este putin probabil ca situatia sa se schimbe, ceea ce inseamna facturi mari pentru consumatori.

Pretul la electricitate in 2021, a ajuns la un nivel inedit pentru ultimii 10 ani, in Europa. Cel mai des, megawattul / ora depaseste 100 de euro (o medie de 96 euro/ MWH). In Germania si in Spania – pretul este de 4 ori mai mare comparativ cu 2019 si 2020.

Toate acestea pornind de la nivel global pana la nivel micro-national alimenteaza bucla inflatiei, impingand in sus preturile metalelor consumatoare de energie precum nichelul, otelul, siliciul.

Cuprul, una dintre cea mai importanta materie prima, este aproape de un record de 4,50 USD per kilogram.

A) Criza generata de conflictul militar din regiunea Marii Negre, cu impact asupra cresterii pretului la materiale, echipamente, utilitati publice, inclusiv energie, utilaje, precum si dotari independente

Escaladarea conflictului din Ucraina si invazia acesteia din urma de catre armata rusa la 24 februarie a declansat tulburari pe pietele financiare si a crescut drastic incertitudinea cu privire la redresarea economiei globale la doi ani de la debutul pandemiei de COVID-19. Rusia fiind al treila producator de petrol din lume, al doilea cel mai mare producator de gaze naturale si printre primii cinci producatori mondiali de otel, nichel si aluminiu, orice reducere semnificativa a livrarilor de energie si a livrarilor de metal este foarte probabil sa duca la o crestere a preturilor globale pentru aceste marfuri.

In consecinta in ziua in care a inceput invazia, pietele financiare din jurul lumii au scazut brusc, iar preturile petrolului, gazelor naturale, metalelor si marfurilor alimentare (in special cerealelor) au crescut. In timp ce preturile ridicate ale marfurilor au fost unul dintre riscurile identificate deja ca fiind potential perturbatoare pentru redresare, escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina creste probabilitatea ca preturile marfurilor sa ramana la un cost cat mai inalt pentru mult mai mult timp.

Se estimeaza cel putin 1,5 puncte procentuale de inflatie suplimentara in 2022, comparativ cu previziunile anterioare conflictului din Zona euro, care, la randul sau, va eroda consumul gospodariilor si va scadea cresterea PIB-ului.

In timp ce unele tari, cum ar fi Germania si Italia, sunt mai dependente de gazele naturale rusesti, interdependenta comerciala a tarilor din zona euro sugereaza o incetinire

O reducere completa a furnizării de gaze naturale rusești ar crește costul la cel puțin 4 puncte procentuale ceea ce ar însemna aducerea creșterii anuale a PIB-ului la zero în 2022.

În restul lumii, în timp ce consecințele economice vor fi resimțite în principal prin creșterea prețurilor marfurilor, care va alimenta presiunea asupra inflației deja existentă în majoritatea țărilor globului înainte de conflict, se va înregistra și o scădere a cererii din Europa ce va îngreuna sau împiedica comerțul global.

Ca întotdeauna când prețurile marfurilor cresc, importatorii de energie și produse vor fi afectați în mod direct, cu atât mai mult într-un mediu de prețuri incert și volatil, cu riscul unor întreruperi majore de aprovizionare în cazul unei escaladări și mai mari a conflictului și/sau a sancțiunilor și represaliilor pe care le-ar putea lua fiecare țară.

Luând în considerare toți acești factori și ținând cont de faptul că sunt necesare măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investițiilor care fac obiectul contractelor de achiziție publică, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurat sursele de finanțare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile, la data de 11.05.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Ordonanța de Urgență nr.64 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

În data de 11.07.2022, a fost înregistrată sub nr.3750 din partea executantului, S.C. ESPANCON LONS SRL, prin care se solicită încheierea unui act adițional la contractul de achiziție publică pentru obiectivul susmenționat, ca urmare a publicării O.U.G. nr. 64/2022, drept urmare a fost încheiat Actul adițional nr. 4 pentru constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de implementare, în procent de 23% și anume suma de 37.915,64 lei.

În data de 10.08.2022, a fost înregistrată Adresa din partea executantului prin care se solicită ajustarea valorii contractului de execuție pentru restul de executat, în cazul nostru a fost prezentată situația finală a contractului de execuție. Totodată a fost prezentată și Nota de renunțare pentru obiectivul - balast stabilizat, având o valoare de 54.501,01 lei, fără TVA.

Prin aplicarea formulei de calcul de la art.17, alin.(8) din O.U.G. nr.64/2022, pentru restul de executat, conform Situației de lucrări nr. 3, în sumă de 111.708,77 lei, fără TVA rezultă o ajustare de 35.104 lei, prin urmare valoarea actualizată a contractului de lucrări este 328.126,02 lei. Valoarea sumei pentru ajustare va fi suportată din rezerva de implementare stabilită, adică din 37.915,64 lei.

Față de cele prezentate mai sus, vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre, privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Amenajare (creare) teren de sport la Grădinița de copii din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa, județul Prahova”, finanțat din fonduri FEADR în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022.

Compartiment contabilitate,
Insp. Iarca Macrina-Melania



Compartiment achiziții publice,
Cons. Dascălu Nicoleta

